

Webinar: Schräge Töne im Projekt – mal wieder was vergeigt?

Wie erkennen Sie Stolpersteine und Sollbruchstellen in einem Projekt früh genug?

In unserem interaktiven Webinar befassen wir uns mit den Herausforderungen und Fallstricken im Projektmanagement. Wir beleuchten, wie Sie in Projekten typische Stolpersteine und Sollbruchstellen rechtzeitig erkennen und erfolgreich umschiffen.

Durch praxisnahe Beispiele und interaktive Elemente erhalten Sie das Rüstzeug, um potenzielle Probleme zu antizipieren und Ihre Projekte trotz Herausforderungen erfolgreich zu starten.

Inhalte

- Der geheime Nutzen von professionellem Projektmanagement
- Die zwei Todsünden bei der Auftragsklärung und im Erwartungsmanagement
- Warum Meilensteine im Roadmap-Planning häufig falsch verstanden werden
- Die Projektleitung als „Rainmaker“: Warum Projektleitung ein (Teilzeit-)Job ist

Zielgruppe

Projektmanager, Projektleiter

Methoden

Dieses Training ist ein interaktives Webinar mit kurzen Trainerinputs, Quizfragen, Frage- und Diskussionsrunden und kurzen Übungsimpulsen.

Hinweise

Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen

Dauer: 2,5 Stunden

Aktuelle Termine und Preise entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: [Webinar: Schräge Töne im Projekt - mal wieder was vergeigt?](#)

Seminarkennziffer P14